



PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL (Cronograma tentativo)

Nro.	Actividad	Responsables	2023									
			27-ene-23	31-ene-23	1-feb-23	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	
1	Respuesta a memorando Nro. IESS-DG-0233-2022-M y presentación de informe actualizado de los cambios solicitados en el proceso de reestructuración institucional y propuestas de estructuras orgánicas.	SDNGTH										
2	Revisión de informe	DG										
3	Solicitud de reunión de trabajo con el Consejo Directivo para firma de acta de aprobación de estructura orgánica (organigrama)	DG										
4	Con el acta firmada se inicia el proceso de levantamiento de los reglamentos orgánicos funcionales (atribuciones, responsabilidades, productos y servicios por área); así como, el levantamiento del manual de puestos según sea el caso. *Para el desarrollo de estas actividades, se requiere del apoyo de la SDNGTH y DNSC, mediante la participación del equipo de la gestión interna de Desarrollo Institucional a tiempo completo.	SDNGTH DSGSIF UNIDADES MÉDICAS										
5	Presentación de los estudios de reformas a las estructuras y reglamentos orgánicos de las diferentes dependencias de la institución	DG / CD										
6	Derogación Resolución CD 535 y aprobación de Resolución de Estructura Organizacional											