

## INFORME DE REPORTE DE AVANCES

Fecha: 09-11-2023

Nombre de la Sub-actividad: Dotación de medicamentos, dispositivos médicos e infraestructura.

Entidad Responsable: Seguro Social Campesino

### Resumen:

El Seguro Social Campesino, en la misión de proveer de prestaciones de salud a la población del sector rural, pescador artesanal y beneficiarios del seguro social campesino a nivel nacional con el fin de elevar el nivel y calidad de vida de los mismos, gestionara el cumplimiento oportuno de los programas de abastecimiento de las unidades de salud.

### Antecedentes:

- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el objetivo 3, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la agenda 2030, específicamente el punto 3.8 establece “Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos”.
- Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, de 20 de octubre de 2008, en su artículo Art. 32, menciona: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.”
- Mediante Resolución de Consejo Directivo 636, de 9 de abril de 2021, se expidió la “Codificación De Las Normas Que Regulan La Entrega de Prestaciones del Seguro Social Campesino.
- Mediante Resolución de Consejo Directivo 535, se expidió “Gestionar el cumplimiento oportuno de los programas de abastecimiento de medicamentos, insumos médicos, insumos de laboratorio y biomateriales odontológicos de los dispensarios comunitarios del SSC; en concordancia con el área correspondiente.

### Desarrollo:

El IESS campesino para el cumplimiento de este compromiso informa las siguientes actividades:

- Porcentaje de abastecimiento de medicamentos a nivel nacional en los 659 dispensarios que reportan el sistema MIS AS 400 con corte 30 de octubre de 2023 está en 50.64%

ZONA N° / PROVINCIA	PORCENTAJE PROMEDIO DE ABASTECIMIENTO POR PROVINCIA	PORCENTAJE PROMEDIO DE ABASTECIMIENTO POR ZONA	PORCENTAJE PROMEDIO DE ABASTECIMIENTO NACIONAL
<b>ZONA 1</b>		50,00%	50,64%
CARCHI	44,49%		
ESMERALDAS	50,71%		
IMABURA	51,05%		
SUCUMBIOS	53,77%		
<b>ZONA 2</b>		48,70%	
NAPO	40,67%		
ORELLANA	59,15%		
PICHINCHA	46,28%		
<b>ZONA 3</b>		62,80%	
CHIMBORAZO	74,16%		

COTOPAXI	52,66%		
PASTAZA	67,44%		
TUNGURAHUA	56,92%		
<b>ZONA 4</b>		49,55%	
MANABI	50,44%		
SANTO DOMINGO	48,67%		
<b>ZONA 5</b>		47,33%	
BOLIVAR	49,50%		
GALAPAGOS	44,27%		
GUAYAS	49,45%		
LOS RIOS	45,04%		
SANTA ELENA	48,38%		
<b>ZONA 6</b>		45,68%	
AZUAY	39,87%		
CAÑAR	49,65%		
MORONA SANTIAGO	47,53%		
<b>ZONA 7</b>		50,39%	
EL ORO	54,49%		
LOJA	47,46%		
ZAMORA	49,22%		

Fuente: Sistema Mis AS400, corte 30-10-2023

Realizado por: Bqf. Daniel Mora, SDNPSSC

2. Porcentaje de ítem de dispositivos médicos existentes a nivel nacional en los 659 dispensarios que reportan el sistema MIS AS 400 con corte de 9 noviembre de 2023 está en 16.4 %.
3. Porcentaje de ítem de biomateriales existentes a nivel nacional por cada dispensario, con corte 9 de noviembre de 2023 está el 14%
4. Detalle de fármacos catalogados 2023 ingresados en la bodega central del Seguro Social Campesino, correspondientes a entregas parciales durante octubre 2023, con corte a 30-10-2023.

ÍTEM	PRINCIPIO ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMA FARMACÉUTICA	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD TOTAL RECIBIDA OCTUBRE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR ENTREGA OCTUBRE	PORCENTAJE TOTAL ENTREGADO	No. TOTAL DE ENTREGAS REALIZADAS	CANTIDAD PENDIENTE DE ENTREGA	PROVEEDOR
1	Amlodipina	10mg	Sólido Oral	2.338.260	116.940	\$ 0,0079	\$923,83	26%	4	1.725.950	Pharmabrand S.A.
2	Ácido Acetilsalicílico	100mg	Sólido Oral	3.164.600	580.300	\$0,00800	\$3.376,00	45%	4	1.740.300	Pharmabrand S.A.
3	Ácido Fusídico	2%	Semisólido cutáneo	63.105	9.465	\$ 0,89000	\$8.423,85	65%	8	22.086	Totalcare Pharma
4	Amoxicilina	250mg/5 ml	Sólido Oral (polvo)	63.285	3.164	\$ 0,83400	\$5.277,55	42%	6	36.917	Kronos
5	Carvedilol	12.5mg	solido oral	825.100	82.400	\$ 0,02700	\$2.224,80	65%	8	288.800	Farmabion
6	Cefalexina	250mg/5 ml	Sólido Oral (polvo)	50.055	2.503	\$ 0,7840	\$1.962,35	55%	5	22.527	Betapharma
7	Ciprofloxacina	500mg	Sólido Oral	963.500	385.500	\$0,02830	\$3.636,55	40%	3	578.000	Pharmabrand S.A.
8	Claritromicina	500mg	Sólido Oral	623.490	114.360	\$ 0,10000	\$11.436,00	45%	4	342.810	Pharmabrand S.A.

9	Clindamicina	300mg	Sólido Oral	404.616	60.690	\$ 0,096014	\$5.827,09	65%	8	141.620	Pharmabrand S.A.
10	Complejo B: Tiamina (Vitamina B1) - Piridoxina (Vitamina B6) - Cianocobalamina (Vitamina B12)	4 mg 1 mg 1 mcg	Sólido Oral	5.808.600	871.290	\$ 0,01455	\$12.677,27	60%	7	2.323.440	Totalcare Pharma
11	Dicloxacilina	250mg/5 ml	solido oral polvo	22.755	2.276	\$ 0,73794	\$1.679,54	65%	8	7.966	Farmabion
12	Enalapril	20mg	Sólido Oral	3.371.700	449.600	\$0,01180	\$5.305,28	27%	2	2.472.500	Pharmabrand S.A.
13	Loratadina	10mg	Sólido Oral	2.081.040	208.160	\$0,00819	\$1.704,83	65%	8	728.200	Pharmabrand S.A.
14	Losartán	100mg	Sólido Oral	10.246.000	1.366.200	\$0,00900	\$12.295,80	27%	2	7.513.600	Pharmabrand S.A.
15	Magaldrato con simeticona (Hidróxido de Al y Mg)		Líquido Oral	220.545	11.027	\$ 0,7200	\$7.939,44	59%	6	90.041	Farmayala
16	Metformina	850mg	Sólido Oral	3.889.100	519.900	\$ 0,00825	\$4.288,66	27%	2	2.849.300	Pharmabrand S.A.
17	Metformina	500mg	Sólido Oral	3.149.200	157.500	\$0,010760	\$1.694,70	45%	4	1.732.000	Pharmabrand S.A.
18	Omeprazol	20mg	Sólido Oral	4.512.800	1.053.200	\$0,0125	\$13.173,43	50%	5	2.256.000	Pharmabrand S.A.
19	Paracetamol	160mg/5 ml	Líquido Oral	97.935	13.060	\$0,3660	\$4.779,96	40%	3	58.759	Pharmabrand S.A.
20	Paracetamol	500mg	Sólido Oral	6.112.700	305.700	\$0,00640	\$1.956,48	55%	6	2.750.300	Pharmabrand S.A.
21	Sales de Rehidratación oral: Glucosa-Cloruro de sodio- Cloruro de potasio- Citrato trosódico dihidrato	13,5g- 2,6g-1,5g- 2,9g	Sólido Oral (polvo)	155.450	28.500	\$0,1400	\$3.990,00	45%	4	85.498	Totalcare Pharma
22	Simvastatina	40mg	Sólido Oral	2.979.400	794.600	\$ 0,0180	\$14.302,80	40%	3	1.787.500	Pharmabrand S.A.
23	Urea	10%	Semisólido cutáneo	34.425	3.442	\$0,9990	\$3.438,56	60%	7	13.769	Farmabion

Fuente: Registro de ingresos de medicamentos a Bodegas Centrales, SDNPSSSC

Elaborado por: Bqf. Daniel Mora

Hasta la presente fecha la Subdirección Nacional de Prestaciones de Salud del Seguro Social Campesino, se encuentra ejecutando la fase contractual del proceso de compra de medicamentos catalogados para abastecimiento de sus unidades médicas del año 2023; el mismo que tiene un avance del 99%, con la recepción "**parcial**" de 66 medicamentos catalogados en bodega central (de un total de 66 ítems adquiridos) y la distribución los mismos a todas las bodegas zonales y a las unidades de salud del Seguro Social Campesino.

<p><b>ADQUISICIÓN DE GLICLAZIDA SÓLIDO ORAL (LIBERACIÓN PROLONGADA) 30 MG PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO (1 ÍTEM)</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Con fecha 15 de mayo se solicitó el asesoramiento de SDNCP y PROCURADURIA Con fecha 31 de mayo el analista de SDNCP dio su visto bueno al informe de necesidad.</p> <p>Con fecha 5 de junio se tiene reunión con la analista de SDNCP por 3 procesos más, realizó varias observaciones las cuales eran (actualizar stock de bodega, reporte del sistema AS-400 con corte al 31 de mayo, actualizar la población afiliada a mayo de 2023)</p> <p>Con fecha 09 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 13 de junio de 2023 11h01, se obtiene 7 proveedores, código NC-1760004650001-2023-00290</p> <p>Se encuentra en elaboración de estudio de mercado Con fecha 4 de julio de 2023 se envía para el análisis de la SDNCP. Con fecha 5 de julio de 2023 el analista remite las observaciones realizadas entre ellas solicita la actualización de la Calculadora Presupuestaria del SOCE del mes de Julio, una vez autorizado se replicará para los otros procesos. Con fecha 20 de julio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 21 de julio de 2023 11h01, se obtiene 2 proveedores, código NC-1760004650001-2023-00450</p> <p>El técnico de la SDNCP renuncia y pasan a reorganización los procesos encargados par revisión de estudios de mercado.</p> <p>Especificaciones técnicas en revisión.</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE GEMFIBROZILO SÓLIDO ORAL 600 MG PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO (1 ÍTEM)</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación Con fecha 14 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 16 de junio de 2023 09h30, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00305</p> <p>Con fecha 26 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 27 de junio de 2023 08h01, se presenta 1 oferente, código NC-1760004650001-2023-00382</p> <p>Especificaciones técnicas en revisión.</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE ATENOLOL SÓLIDO ORAL 50 MG PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO ( 1 ÍTEM)</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Con fecha 15 de mayo se solicitó el asesoramiento de SDNCP y PROCURADURIA Con fecha 5 de junio se tiene reunión con la analista de SDNCP por 3 procesos realizó varias observaciones las cuales eran (actualizar stock de bodega, reporte del sistema AS-400 con corte al 31 de mayo, actualizar la población afiliada a mayo de 2023 y sustentar bien el punto de análisis del beneficio)</p> <p>Con fecha 09 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 13 de junio de 2023 12h49, se presenta 1 proveedor sin los documentos habilitantes, código NC-1760004650001-2023-00292</p> <p>Con fecha 16 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 19 de junio de 2023 13h59, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00310</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 26 de junio de 2023 12h38, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00377</p> <p>Con fecha 06 de julio de 2023 cuarta publicación, fecha límite de entrega 10 de julio de 2023 19h00, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00426</p> <p>Especificaciones técnicas en revisión.</p>

<p><b>ADQUISICIÓN DE FUROSEMIDA SÓLIDO ORAL 40 MG PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO (1 ÍTEM)</b></p>	<p><b>Ínfima Cuantía</b></p>	<p>Con fecha 15 de mayo se solicitó el asesoramiento de SDNCP y PROCURADURIA Con fecha 5 de junio se tiene reunión con la analista de SDNCP por 3 procesos realizó varias observaciones las cuales eran (actualizar stock de bodega, reporte del sistema AS-400 con corte al 31 de mayo, actualizar la población afiliada a mayo de 2023 y sustentar bien el punto de análisis del beneficio) Con fecha 09 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 13 de junio de 2023 13h30, se presentan 5 proveedores sin los documentos habilitantes, código NC-1760004650001-2023-00291 Con fecha 16 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 19 de junio de 2023 14h50, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00326 Con fecha 20 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 21 de junio de 2023 17h48, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00355 Con fecha 04 de julio de 2023 primera publicación por ínfima cuantía, fecha límite de entrega 06 de julio de 2023 11h59, se presentan 8 proveedores, código NIC-1760004650001-2023-00651 Se encuentra para legalización del estudio de mercado y de las Especificaciones Técnicas.  A la espera de certificación presupuestaria</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE Amoxicilina, Sólido oral, 500 mg PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>CATALOGO ELECTRONICO</b></p>	<p>Con fecha 15 de mayo se solicitó el asesoramiento de SDNCP y PROCURADURIA Con fecha 5 de junio se tiene reunión con la analista de SDNCP por 3 procesos realizó varias observaciones las cuales eran (actualizar stock de bodega, reporte del sistema AS-400 con corte al 31 de mayo, actualizar la población afiliada a mayo de 2023 y sustentar bien el punto de análisis del beneficio). Con fecha 09 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 13 de junio de 2023 12h55, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00293 Con fecha 16 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 19 de junio de 2023 14h38, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00325 Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 26 de junio de 2023 12h25, se presentan 1 proveedor con 5 ítems, código NC-1760004650001-2023-00375 Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, se envía correo masivo. Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual. Con fecha 26 de julio de 2023 emite la SDNCP la Certificación Catálogo Electrónico Nro. CCE-178-SDNCP-2023. Se encuentra en revisión de Especificaciones Técnicas por parte de SDNCP por Catálogo Electrónico.  Se encuentra a la espera de la reforma al PAC para su publicación</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE Amoxicilina + Ácido clavulánico, Sólido oral, 500 mg + 125 mg PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Con fecha 15 de mayo se solicitó el asesoramiento de SDNCP y PROCURADURIA Con fecha 5 de junio se tiene reunión con la analista de SDNCP por 3 procesos realizó varias observaciones las cuales eran (actualizar stock de bodega, reporte del sistema AS-400 con corte al 31 de mayo, actualizar la población afiliada a mayo de 2023 y sustentar bien el punto de análisis del beneficio). Con fecha 09 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 13</p>

<p><b>CAMPESINO 2023</b></p>		<p>de junio de 2023 12h55, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00293</p> <p>Con fecha 16 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 19 de junio de 2023 14h38, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00325</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 26 de junio de 2023 12h25, se presentan 1 proveedor con 5 ítems, código NC-1760004650001-2023-00375</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, se envía correo masivo.</p> <p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación.</p> <p>Con fecha 01 de agosto de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 04 de agosto de 2023 09h00, se presentan 3 proveedores, código NC-1760004650001-2023-00469</p> <p>Se encuentra en elaboración de estudio de mercado.</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE Azitromicina, Sólido oral (polvo), 200 mg/5 ML PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Con fecha 15 de mayo se solicitó el asesoramiento de SDNCP y PROCURADURIA</p> <p>Con fecha 5 de junio se tiene reunión con la analista de SDNCP por 3 procesos realizó varias observaciones las cuales eran (actualizar stock de bodega, reporte del sistema AS-400 con corte al 31 de mayo, actualizar la población afiliada a mayo de 2023 y sustentar bien el punto de análisis del beneficio).</p> <p>Con fecha 09 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 13 de junio de 2023 12h55, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00293</p> <p>Con fecha 16 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 19 de junio de 2023 14h38, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00325</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 26 de junio de 2023 12h25, se presentan 1 proveedor con 5 ítems, código NC-1760004650001-2023-00375</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, se envía correo masivo.</p> <p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación.</p> <p>Con fecha 31 de julio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 02 de agosto de 2023 13h50, se presentan 9 proveedores, código NIC-1760004650001-2023-00749</p> <p>Se encuentra en revisión para aprobación del estudio de mercado</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE Ácido fólico - Sólido oral- 1 mg PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación</p> <p>Con fecha 19 de junio de 2023 se reasigna al analista Christian Ulloa de la SDNCP para la primera publicación</p> <p>Con fecha 22 de junio de 2023 el analista de compras públicas indica que existe una ambigüedad en el informe de justificación ítem ferroso sulfato liquido oral 25-50mg/5ml.</p> <p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro</p>

		<p>Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación.</p> <p>Se encuentra pendiente para publicación por intermitencias en el portal de compras públicas.</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE Albendazol, Líquido oral, 100 mg/5 MI PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación</p> <p>Con fecha 12 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 14 de junio de 2023 18h40, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00301</p> <p>Con fecha 20 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 21 de junio de 2023 12h21, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00343</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 26 de junio de 2023 13h46, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00378</p> <p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 01 de agosto de 2023 17h30, se presentan 8 proveedores, código NIC-1760004650001-2023-00732</p> <p>Se encuentra en revisión para aprobación del estudio de mercado</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE Metronidazol, Sólido vaginal, 500 mg PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación</p> <p>Con fecha 12 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 14 de junio de 2023 18h40, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00301</p> <p>Con fecha 20 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 21 de junio de 2023 12h21, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00343</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 26 de junio de 2023 13h46, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00378</p> <p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación.</p> <p>Con fecha 31 de julio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 02 de agosto de 2023 13h40, se presentan 10 proveedores, código NIC-1760004650001-2023-00748</p> <p>Se encuentra en revisión para aprobación del estudio de mercado</p>

<p><b>ADQUISICIÓN DE Metronidazol, Sólido oral, 500 mg PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación</p> <p>Con fecha 12 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 14 de junio de 2023 18h40, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00301</p> <p>Con fecha 20 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 21 de junio de 2023 12h21, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00343</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 26 de junio de 2023 13h46, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00378</p> <p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación.</p> <p>Con fecha 01 de agosto de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 04 de agosto de 2023 15h34, se presentan 8 proveedores, código NC-1760004650001-2023-00471</p> <p>Se encuentra en revisión para aprobación del estudio de mercado</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE Metronidazol, Líquido oral, 250 mg/5 mL PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación</p> <p>Con fecha 12 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 14 de junio de 2023 18h40, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00301</p> <p>Con fecha 20 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 21 de junio de 2023 12h21, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00343</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 26 de junio de 2023 13h46, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00378</p> <p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 01 de agosto de 2023 17h44, se presentan 5 proveedores, código NIC-1760004650001-2023-00735</p> <p>Se encuentra en revisión para aprobación del estudio de mercado</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE Diclofenaco, Sólido oral, 50 mg PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación</p> <p>Con fecha 09 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 13 de junio de 2023 17h01, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00294</p> <p>Con fecha 16 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 19 de junio de 2023 14h32, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00323</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 26 de junio de 2023 12h33, se presente 1 proveedor con 1 ítem, código NC-1760004650001-2023-00376</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, se envía correo masivo</p>

		<p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación.</p> <p>Con fecha 01 de agosto de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 04 de agosto de 2023 12h30, se presentan 3 proveedores, código NC-1760004650001-2023-00470</p> <p>Se encuentra en revisión para aprobación del estudio de mercado.</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE Ibuprofeno, Sólido oral, 400 mg PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación</p> <p>Con fecha 09 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 13 de junio de 2023 17h01, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00294</p> <p>Con fecha 16 de junio de 2023 segunda publicación, fecha límite de entrega 19 de junio de 2023 14h32, no se presentan proveedores, código NC-1760004650001-2023-00323</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, fecha límite de entrega 26 de junio de 2023 12h33, se presente 1 proveedor con 1 ítem, código NC-1760004650001-2023-00376</p> <p>Con fecha 23 de junio de 2023 tercera publicación, se envía correo masivo</p> <p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación.</p> <p>Se encuentra en revisión para aprobación del estudio de mercado</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE Clotrimazol, Semisólido vaginal, 2 % PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación</p> <p>Con fecha 21 de junio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 23 de junio de 2023 10h00, no se presentan proveedores. Código NC-1760004650001-2023-00359</p> <p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación.</p> <p>Con fecha 31 de julio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 02 de agosto de 2023 09h34, se presentan 8 proveedores, código NIC-1760004650001-2023-00741</p> <p>Se encuentra a la espera de la reforma al PAC para su publicación</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE CARBOHIDRATOS (DEXTROSA EN AGUA), LIQUIDO PARENTERAL, 5%, 1000ml PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación</p> <p>Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual.</p> <p>Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de</p>

<p><b>CAMPESINO 2023</b></p>		<p>publicación. Con fecha 31 de julio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 02 de agosto de 2023 15h00, se presentan 6 proveedores, código NIC-1760004650001-2023-00751 A la espera de certificación presupuestaria</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO, LIQUIDO PARENTERAL, 0,9%, 250 ml PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>CATALOGO ELECTRONICO</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación Con fecha 16 de junio de 2023, con certificación de catálogo electrónico Nro. CCE-123-SDNCP-2023, de los 4 ítems solicitados hay 1 ítem catalogado. Con fecha 26 de julio de 2023 emite la SDNCP la Certificación Catálogo Electrónico Nro. CCE-177-SDNCP-2023. Se encuentra en revisión de Especificaciones Técnicas por parte de SDNCP por Catálogo Electrónico.  Se encuentra a la espera de la reforma al PAC para su publicación</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO, LIQUIDO PARENTERAL, 0,9%, 1000 ml PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual. Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación. Con fecha 31 de julio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 02 de agosto de 2023 16h00, se presentan 5 proveedores, código NIC-1760004650001-2023-00752  Especificaciones técnicas en revisión.</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER), LIQUIDO PARENTERAL, 1000 ml PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual. Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación. Con fecha 31 de julio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 01 de agosto de 2023 17h31, se presentan 9 proveedores, código NIC-1760004650001-2023-00753 A la espera de certificación presupuestaria.</p>
<p><b>ADQUISICIÓN DE LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA, LIQUIDO PARENTERAL, 2 % + 1:80000, CARTUCHO DENTAL PARA ABASTECER A LOS 659 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 2023</b></p>	<p><b>Subasta Inversa Institucional</b></p>	<p>Se replicó el formato de informe de justificación Con acta del Comité de Farmacia y Terapéutica-Dispositivos Médicos del Seguro Social Campesino No. 12 de 04 de julio de 2023, no se ha recibido cotizaciones en los llamados, en unos casos se encuentran catalogados, o no pertenecen al mismo grupo terapéutico, con la finalidad de permitir que los procesos de adquisición puedan ser iniciados de forma individual. Con fecha 28 de julio de 2023 se subsana las observaciones del informe de publicación. Con fecha 31 de julio de 2023 primera publicación, fecha límite de entrega 02 de agosto de 2023 17h30, se presentan 2 proveedores, código NIC-1760004650001-2023-00754</p>

		Se solicita nueva publicación para recepción de ofertas
--	--	---

5. Se remitió 6 expedientes para contratación de obras a través de procesos de Cotización a la Subdirección Nacional de Compras Públicas, descritos en la siguiente tabla:

PROCESO DE CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	ESTADO	OBSERVACIÓN
COTO-IESS-SDNCP-1-22	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA LA LIBERTAD 3, CANTÓN LATACUNGA, PARROQUIA SAN JUAN DE PASTOCALLE, PROVINCIA COTOPAXI.	Desierto	Proceso declarado desierto mediante resolución Nro. IESS- DSSC-2023-0002-R de 12 de enero de 2023.
COTO-IESS-SDNCP-2-22	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "CONAMBO", CANTÓN LAGOAGRIO, PARROQUIA EL ENO, PROVINCIA SUCUMBÍOS	Desierto	Proceso declarado desierto mediante resolución Nro. IESS- DSSC-2023-0001-R de 12 de enero de 2023.
COTO-IESS-SDNCP-3-22	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA EL CHOTA, CANTÓN IBARRA, PARROQUIA AMBUQUÍ, PROVINCIA IMBABURA	Desierto	Proceso declarado desierto mediante resolución Nro. IESS- DSSC-2023-0003-R de 12 de enero de 2023.
COTO-IESS-SDNCP-4-22	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA SANTA ROSA 2, CANTÓN EL CHACO, PARROQUIA SANTA ROSA, PROVINCIA NAPO	Desierto	Proceso declarado desierto mediante resolución Nro. IESS- DSSC-2023-0004-R de 20 de enero de 2023.
COTO-IESS-SDNCP-5-22	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA "EL TIGRE 1", CANTÓN LAS LAJAS, PARROQUIA EL PARAÍSO, PROVINCIA EL ORO	Desierto	Proceso declarado desierto mediante resolución Nro. IESS- DSSC-2023-0005-R de 20 de enero de 2023.
COTO-IESS-SDNCP-6-22	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DON BOSCO, CANTÓN BALZAR, PARROQUIA BALZAR, PROVINCIA GUAYAS	Desierto	Proceso declarado desierto mediante resolución Nro. IESS- DSSC-2023-0007-R de 16 de marzo de 2023. Se adjunta captura depantalla de estado de proceso en el SOCE.

- Mediante Memorando Nro. IESS-DSSC-2023-0049-M de 06 de enero de 2023, el Mgs. Pedro Eguiguren, Director del Seguro Social Campesino, solicitó a la Mgs. María Fernanda Roldan, Subdirectora Nacional de Infraestructura y Equipamiento la actualización de los presupuestos referenciales, análisis de precios unitarios, costos indirectos, cronogramas valorados, tablas de cantidades, memorias, especificaciones técnicas, fórmulas polinómicas para el reajuste de precios, de cada unidad médica consideradas en el proyecto de "Intervención de las 13 Unidades Médicas del SSC". En espera de respuesta por parte de la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento del IESS.

La Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento remitió los planos para revisión y firmar de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad Médica	Planos Remitidos por la SDNPSSC a las Coordinaciones / Responsables Provinciales	Estado
YAMBALAMACA	IESS-DSSC-2023-0491-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
DANZARÍN	IESS-DSSC-2023-0484-M	Planos en revisión por parte del GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
DON BOSCO	IESS-DSSC-2023-0464-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
TARIRA	IESS-DSSC-2023-0464-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
CHACARITA	IESS-DSSC-2023-0464-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
EL LIMÓN	IESS-DSSC-2023-0463-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
SANTA ROSA 2	IESS-DSSC-2023-0324-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
COMANBO	IESS-DSSC-2023-0504-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
EL HIGUERÓN	IESS-DSSC-2023-0518-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
PLAYA PRIETA	IESS-DSSC-2023-0558-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
EL TIGRE 1	IESS-DSSC-2023-0536-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
LA LIBERTAD 3	IESS-DSSC-2023-0521-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado
EL CHOTA	IESS-DSSC-2023-0324-M	Planos aprobados por el GAD local. Proyecto eléctrico vigente. Expediente actualizado

- Mediante Memorando Nro. IESS-DSSC-2023-0197-M de 19 de enero de 2023, el Mgs. Pedro Nicolás Eguiguren Castillo Director del Seguro Social Campesino solicitó a las y los coordinadores provinciales donde se desarrollará el proyecto de las 13 unidades médicas "(...)"

*dar inicio y seguimiento a las actualizaciones de las aprobaciones municipales (...)*”.

- Con fecha 21 de marzo de 2023 se remitió a la Subdirección de Compras Públicas del IESS, el informe de justificación de la unidad médica Tarira, prototipo para su revisión y para ser replicada en las 13 unidades médicas.
- Mediante Oficio Nro. IESS-DSSC-2023-0056-O de 06 de abril de 2023, se solicitó Criterio de vigencia de las Pertinencias emitidas al Ministerio de Salud Pública, para las Unidades Médicas del Seguro Social Campesino.
- Mediante Oficio MSP-VAIS-2023-0088-O de 18 de abril de 2023, la Mgs. Carmen Tatiana Guerrero Díaz Viceministra de Atención Integral en Salud, en respuesta al Oficio IESS-DSSC-2023-0056-O expuso:

“(…)

*Al respecto, en virtud de que el Acuerdo Ministerial 074 continua vigente, se ratifica el criterio de pertinencia para la intervención de Unidades Médicas del Seguro Social Campesino.*

*Además, se insta a que el nivel desconcentrado de su Institución, se articule con cada Dirección Distrital de esta Cartera de Estado, a fin de que las intervenciones se ejecuten conforme necesidades particulares de cada localidad.” (El énfasis me pertenece).*

- Con memorando Nro. IESS-SDNIE-2023-0915-M de 14 de junio de 2023, la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento, remitió la actualización de presupuestos referenciales para el año en curso para las construcciones y fiscalizaciones de las Unidades Médicas del Seguro Social Campesino; con lo cual se actualiza el presupuesto referencial.
- Con memorando Nro. IESS-PG-2023-0983-M de 23 de junio de 2023, el Sr. Mgs. Edison Ivan Salgado Lomas Procurador General del IESS, manifestó:

“(…) **4. PRONUNCIAMIENTO**

*De la normativa citada y análisis que antecede, esta Unidad Asesora recomienda al Director del Seguro Social Campesino, implementar la ejecución del plan de gestión del proyecto de intervención de 13 unidades médicas del Seguro Social Campesino, de acuerdo con la autorización que fue emanada por el Consejo Directivo, según lo descrito en el acta 884 de 28 de agosto de 2020.*

*Cabe señalar que, por disposición del artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es imperativo que la entidad cuente con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas. En este sentido, una vez actualizada la documentación relevante es imprescindible poner en conocimiento del Consejo Directivo, con carácter informativo. Se enfatiza que, esta Procuraduría General se pronuncia sobre temas de orden jurídico, contenidos en la documentación remitida, más no en los aspectos técnicos y económicos por no ser del ámbito de su competencia.”*

- Con fecha 13 de julio de 2023, mediante correo electrónico el analista encargado de la revisión del borrador del estudio de mercado de la unidad médica Chacarita, manifestó “(…) He constatado que todas las observaciones han sido acogidas y los cambios de forma

aceptados. No tengo más comentarios.”

- Mediante memorando Nro. IESS-DSSC-2023-2305-M de 17 de julio de 2023, suscrito por el Mgs. Pedro Nicolás Eguiguren Castillo, Director del Seguro Social Campesino, remite informe sobre el estado actual del proyecto de "Intervención de 13 unidades médicas del Seguro Social Campesino".

- Con memorando Nro. IESS-DG-2023-2358-M de 25 de julio de 2023, el Lcdo. Diego Salgado, Director General del IESS, puso en conocimiento del Consejo Directivo del IESS, el informe de Estado actual del proyecto de “Intervención de 13 unidades médicas del Seguro social Campesino”.

- Mediante memorando Nro. IESS-SDNIE-2023-1189-M de 27 de julio de 2023, la Subdirección de Infraestructura y Equipamiento del IESS, emitió el presupuesto referencial de equipamiento y mobiliario actualizado al 2023, para el proyecto de las 13 Unidades Médicas del Seguro Social Campesino; en el cual manifestó:

*"(...) 2.1. En virtud a lo expuesto, me permito remitir los costos de equipamiento médico y mobiliario que nace de cotizaciones recibidas en esta Subdirección Nacional en el año en curso, del proyecto 13 unidades médicas nuevas del Seguro Social Campesino, con el monto de \$1'183.192,31 (un millón ciento ochenta y tres mil, ciento noventa y dos con 31/100 dólares americanos)."*

*2.2. En los Expedientes Técnicos, se ha remitido inicialmente un equipamiento sugerido por modelo arquitectónico y de acuerdo a la cartera de servicios, al analizar el listado para obtener el costos de estos, se ha tomado en consideración el equipamiento médico y mobiliario necesario, los equipos domésticos e instrumentalización, se deja a criterio de cada unidad médica, de acuerdo a su funcionamiento y necesidad actual. (...)"*

- Con fecha 28 de julio de 2023, mediante correo electrónico el analista encargado de la revisión de los borradores de los estudios de mercado de las unidades médicas Conambo, Don Bosco, Tarira, El tigre 1, manifestó: *"(...)Adjunto los documentos revisados, solo realice una corrección de un apellido mal tipiado en un solo documento, no tengo más observaciones."*

- Con memorando Nro. IESS-SDNPSSSC-2023-1120-M de 01 de agosto de 2023, puse en conocimiento a la Máxima autoridad del Seguro Social Campesino, lo siguiente: *"(...)*

- *La solicitud de cambio actualizada de las Unidades Médicas: Tarira, Chacarita, Don Bosco, Playa Prieta, El Higuerón, Danzarín, Yambalamaca, El Limón, El Chota, Conambo, Santa Rosa 2, La Libertad 3, El Tigre 1; consideradas dentro del proyecto de inversión.*
- *El cronograma con los hitos actualizados para cada una de las Unidades Médicas descritas en el numeral anterior."*

Y se solicitó:

*"(...)*

*1. Remitir la solicitud de cambio actualizada y cronogramas a la Dirección Nacional de Planificación del IESS.*

2. *Requerir a la Dirección Nacional de Planificación la actualización de: fechas, hitos, porcentajes, avance, plazos, entre otros; en cada una de las Unidades Médicas consideradas en el proyecto de inversión "Intervención de 13 Unidades médicas para el Seguro Social Campesino" dentro de la herramienta IESSPR, de conformidad a las solicitudes de cambio adjuntas al presente documento."*

• Mediante memorando Nro. IESS-DSSC-2023-2565-M de 07 de agosto de 2023, el señor Director del Seguro Social Campesino, solicitó al Director Nacional de Planificación, lo siguiente:

"(...)

1. *Se realice las gestiones pertinentes para la actualización de la información de los 13 proyectos contemplados en la herramienta IESSPR, respecto a la "Intervención de 13 Unidades Médicas para el Seguro Social Campesino".*

Mediante Memorando IESS-PCD-2023-0434-M de 04 de septiembre de 2023, el Mgs. Pedro Enrique Martínez Evans, de asunto,...PUNTO 6.- Disposiciones emanadas por Consejo Directivo, en Sesión de septiembre 01 de 2023, respecto del Informe Anual de Labores del Seguro Social Campesino 2022. Señaló:

(...)

*b) Respecto al, informe de conocimiento del estado actual del proyecto "Intervención de 13 unidades médicas del Seguro Social Campesino", remitido con Memorando No. IESS-DG-2023-2358-M, de 25 de julio de 2023, al ser de carácter informativo, el Máximo Órgano de Gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social da por conocido el mismo, en razón de que el tema ya fue resuelto por el Consejo Directivo, conforme consta en el RESUMEN DEL ACTA No. C.D. 884, de 28 de agosto de 2020.*

Mediante Memorando IESS-DSSC-2023-2950-M, de 6 de septiembre de 2013 se solicitó, a la Subdirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento;... *pronunciamiento respecto a los Estudios de levantamiento topográfico y mecánica de suelos de 13 unidades médicas del Seguro Social Campesino.*

Con Memorando IESS-SDNIE-2023-1489-M de 18 de septiembre de 2023, la Mgs. María Fernanda Roldán Tinoco, Subdirectora Nacional de Infraestructura y Equipamiento, respecto a lo señalado en párrafo precedente manifestó:

(...)

3.4.- *Si el tiempo de responsabilidad de los consultores ha prescrito, de acuerdo al Art. 100 de la Ley de Contratación Pública, los insumos son de propiedad exclusiva de la Institución, en este caso del Seguro Social Campesino. Siendo de responsabilidad de la Subdirección de Infraestructura y Equipamiento el haber actualizado, implantado y desarrollado el diseño de cada unidad médica, según los estudios vigentes, señalado en cada factibilidad técnica (énfasis fuera de texto)*

## ANÁLISIS TÉCNICO

A la fecha los proyectos han sido actualizados bajo el siguiente contexto:

Nro.	PROVINCIA	CANTÓN	UNIDAD MÉDICA	TIPOLOGÍA	ESCRITURA A NOMBRE DEL IESS	ESTUDIOS DE SUELO *	APROBACIÓN DE PLANOS GADS CANTONALES	PLAN MÉDICO FUNCIONAL	PERTINENCIA DEL MSP	APROBACIÓN PROYECTO ELÉCTRICO	INFORME DE RIESGOS DEL TERRENO	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO *	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	JUSTIFICACIÓN E LA NECESIDAD	FACTIBILIDAD TÉCNICA SOLICITADA	FACTIBILIDAD TÉCNICA EMITIDA POR LA SDNIE	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ESTUDIO DE MERCADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Imbabura	Ibarra	El Chota	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	<u>Sucumbios</u>	Lago Agrio	<u>Conambo</u>	A1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Napo	El Chaco	Santa Rosa 2	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Cotopaxi	Latacunga	La Libertad 3	A1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Manabí	Rocafuerte	El Higuierón	A2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Rocafuerte	Danzarín	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Portoviejo	Playa Prieta	A2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Guayas	<u>Balzar</u>	Don Bosco	A2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Los Ríos	Ventanas	<u>Chacarita</u>	A2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Ventanas	<u>Tarira</u>	A2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Loja	<u>Puyango</u>	<u>Yambalamaca</u>	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Paltas	El Limón	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	El Oro	Las Lajas	Tigre 1	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SE ENCUENTRA APROBADO EL PROTOTIPO DE LA UNIDAD MÉDICA TARIRA, MISMA QUE SE REPLICARÁ EN CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS AQUÍ SEÑALADAS

- Mediante Resolución Nro. IESS-DNPL-2023-0064-R de 02 de octubre de 2023 se resolvió aprobar...*la reforma al Plan Anual de Contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social correspondiente al ejercicio fiscal 2023 de conformidad al siguiente detalle...*

NOMBRE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATACIÓN	TIPO DE ADQUISICIÓN	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA EL TIGRE 1 CANTON LAS LAJAS PARROQUIA EL PARAISO PROVINCIA EL ORO DSSCF	Obra	COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDA MEDICA CHACARITA CANTON VENTANAS PARROQUIA CHACARITA PROVINCIA LOS RIOS DSSCF	Obra	COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA TARIRA CANTON VENTANAS PARROQUIA ZAPOTAL PROVINCIA LOS RIOS DSSCF	Obra	COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA DON BOSCO CANTON BALZAR	Obra	

REMODELACIÓN	PARROQUIA BALZAR PROVINCIA GUAYAS DSSCF		COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA CONAMBO CANTON LAGO AGRIO PARROQUIA EL ENO PROVINCIA SUCUMBIOS DSSCF	Obra	COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA PLAYA PRIETA CANTON PORTOVIEJO PARROQUIA RIO CHICO PROVINCIA MANABI DSSCF	Obra	COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA DANZARIN CANTON ROCAFUERTE PARROQUIA ROCAFUERTE PROVINCIA MANABI DSSCF	Obra	COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA EL LIMON CANTON PALTAS PARROQUIA ORIANGA PROVINCIA LOJA DSSCF	Obra	COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA LA LIBERTAD 3 CANTON LATACUNGA PARROQUIA SAN JUAN DE PASTOCALLE PROVINCIA COTOPAXI DSSCF	Obra	COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA SANTA ROSA 2 CANTON EL CHACO PARROQUIA SANTA ROSA PROVINCIA NAPO DSSCF	Obra	COTIZACIÓN

Mediante memorando Nro. ESS-SDNCP-2023-3088-M de 13 de octubre de 2023 se emitió la certificación PAC de los procesos previamente señalados

Mediante Resolución Nro. IESS-DNPL-2023-0070-R de 16 de octubre de 2023 resolvió aprobar...*la reforma al Plan Anual de Contratación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social correspondiente al ejercicio fiscal 2023 de conformidad al siguiente detalle...*

NOMBRE DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE CONTRATACIÓN	TIPO DE ADQUISICIÓN	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA EL CHOTA CANTON IBARRA PARROQUIA AMBUQUI PROVINCIA IMBABURA DSSCF	OBRA	COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA YAMBALAMACA CANTON PUYANGO PARROQUIA VICENTINO PROVINCIA LOJA DSSCF	OBRA	COTIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y REMODELACIÓN	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICA EL HIGUERON CANTON ROCAFUERTE PARROQUIA ROCAFUERTE PROVINCIA MANABI DSSCF	OBRA	COTIZACIÓN

Mediante memorando Nro. IESS-SDNCP-2023-3167-M de 23 de octubre de 2023 se emitió la certificación PAC de los procesos en cuadro precedente señalados.

A la fecha se cuenta con las especificaciones técnicas de las 13 unidades médicas, y la certificación presupuestaria de 7 unidades médicas (U.M EL Tigre 1; U.M Santa Rosa; U.M La Libertad 3; U.M Danzarín; U.M Yambalamaca; U.M El Limón; U.M EL Chota)

De los cuales se está armando los expedientes para remitirlos a la Subdirección de Compras Públicas para la publicación respectiva. Toda vez que se cuenta con certificaciones presupuestarias de los demás procesos se procederá conforme normativa.

Así también, es pertinente señalar que se cuenta con los justificativos de la necesidad para la fiscalización de las 13 unidades médicas programadas a intervenir.

#### Conclusiones:

- El proceso de compra de medicamentos catalogados para el año 2023 se encuentra en el 99% de avance.
- De acuerdo al módulo de compras corporativas (<https://modulocomprascorporativas.compraspublicas.gob.ec>) se encuentran a la espera del ingreso a catálogo electrónico de aproximadamente 18 medicamentos, en cuanto al proceso de compra por subasta inversa, se encuentra en un 60% de avance.

- Los procesos de contratación para los 13 dispensarios médicos contemplados en el proyecto “Intervención de 13 Unidades Médicas para el Seguro Social Campesino”, se encuentran en etapa preparatoria, con lo cual se está actualizando toda la documentación habilitante (permisos municipales y eléctricos, informes, presupuestos, entre otros); estos últimos de conformidad al Decreto Ejecutivo No. 611 de fecha 30 de noviembre de 2022, en cual el señor Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, fijó el Salario Básico Unificado (SBU) en US \$450,00 desde el 01 de enero de 2023. Valor que repercute directamente en la mano de obra de los análisis de precios.

---

**Ms Pedro Nicolás Eguiguren Castillo**  
**Dirección del Seguro Social Campesino**