

ANEXO 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se ha planteado la siguiente hoja de ruta con actividades a realizar por el equipo interventor:

Módulo	Acciones	Fecha de cumplimiento	Mes	Responsables
Matriz de registro de actividades bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Promoción, Salud Intercultural e Igualdad	Taller de revisión, estandarización y validación por delegaciones del nivel distrital y operativo de zonas 1 y 9	1/12/2022	Diciembre	Directora Nacional de Promoción de la Salud
Matriz de registro de actividades bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Promoción, Salud Intercultural e Igualdad	Inicio de la construcción del Modelo de Gestión de la Matriz de registro de actividades bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Promoción, Salud Intercultural e Igualdad	6/12/2022	Diciembre	Directora Nacional de Promoción de la Salud
Matriz de registro de actividades bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Promoción, Salud Intercultural e Igualdad	Taller ampliado de revisión, estandarización y validación con delegados de las coordinaciones zonales, distritos y establecimientos de salud	06/12/2022 – 09/12/2022	Diciembre	Directora Nacional de Promoción de la Salud
Matriz de registro de actividades bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Promoción, Salud Intercultural e Igualdad	Revisión final y creación del diccionario de variables definitiva con el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Estadística para creación de modelo de gestión.	06/12/2022 – 09/12/2022	Diciembre	Directora Nacional de Promoción de la Salud
Matriz de registro de actividades bajo responsabilidad de la Subsecretaría de Promoción, Salud Intercultural e Igualdad	Construcción de Flujo de registro con el apoyo de la dirección de Procesos, servicios, mejora continua y cultura organizacional	12/12/2022 – 16/12/2022	Diciembre	Directora Nacional de Promoción de la Salud
Contratación de Empresa	Firmando	31/12/2022	Diciembre	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Admisión de pacientes	En paso a test	31/12/2022	Diciembre	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Triaje	En paso a test	31/12/2022	Diciembre	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Atención de emergencia	En paso a test	31/12/2022	Diciembre	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Admisión de pacientes	Paso a producción	15/1/2022	Enero	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Triaje	Paso a producción	15/1/2022	Enero	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Atención de emergencia	Paso a producción	15/1/2022	Enero	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Diseño de Sistemas	Levantando	31/1/2023	Enero	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Enfermería	En desarrollo	30/3/2022	Marzo	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Reportería	En desarrollo	30/3/2022	Marzo	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Parametrización de los perfiles	En desarrollo	30/3/2022	Marzo	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud
Desarrollo de Sistema	Inicia luego de Diseño de Sistema	30/6/2023	Junio	Dirección Nacional de Gestión de Usuarios y Pacientes /Gerencia Institucional de Innovación y Transformación Tecnológica en Salud