

INFORME DE REPORTE DE AVANCES

Fecha: 26 de octubre de 2023

Nombre de la Sub-actividad: 147. Mesa técnica para acercar las especialidades básicas al primer nivel de atención en salud

Entidad Responsable: Ministerio de Salud Pública

Resumen:

Se establecen acciones que permiten desarrollar actividades que favorezcan la capacidad resolutoria del primer nivel con la finalidad de disponer de insumos adecuados que solventen el trabajo de los profesionales que realizarán sus atenciones en los establecimientos de salud.

Antecedentes:

En base a los acuerdos establecidos durante la conformación de las mesas de dialogo, se han ejecutado diversas acciones que permitan garantizar el trabajo en el primer nivel de atención y direccionar de manera adecuada a los usuarios que necesiten una atención oportuna en dependencia de su patología.

Desarrollo:

Con la finalidad de dar a conocer las actividades que se desarrollaron en el tiempo establecido se detalla las siguientes actividades ejecutadas:

Fecha	Actividad	Documento de respaldo
21 de marzo de 2023	Informe de necesidad para contratación de talento humano en el primer nivel de atención en salud	MSP-DNAIS-2023-0450-M
26 de abril de 2023	Informe contratación de talento humano en el primer nivel de atención en salud.	MSP-DNAIS-2023-0771-M
25 de mayo de 2023	solicitud de información de la cantidad de equipamiento final adquirido enmarcado en las estrategias de Redes de Primer Nivel	MSP-DNES-2023-0877-M

(verificable 1)

- Para los meses de octubre - noviembre del 2023 se planifica la recepción del primer equipamiento estimado según el siguiente detalle:

Equipamiento	Cantidad
--------------	----------

Electrocardiógrafo de 12 derivaciones	757
Holter MAPA	1404
Monitor de signos vitales básico	451
Ecocardiógrafo portátil para uso general	210
Monitor fetal anteparto	148

- Mediante Memorando Nro. MSP-DNAIS-2023-1799-M de fecha 24 de agosto de 2023 se solicita a la Gerencia del Proyecto Ecuador Libre de Desnutrición Infantil se realice la adquisición para el año 2024 del equipamiento detallado a continuación:

Equipamiento	Cantidad
Electrocardiógrafo de 12 derivaciones	587
Holter MAPA	995
Tensiómetros digitales	4541
Doppler fetal	6503

(Verificable 2)

- Elaboración de documentos de cargo, descargo, seguimiento y uso del equipamiento Holter MAPA. (Verificable 3)

Link de descarga verificables

- https://drive.google.com/drive/folders/1KqgTyy7Nve9ILrtnBNWV5q4K_O6g5mqt?usp=sharing
- <https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/E6teV8ILD8cjE3z>
- <https://almacenamiento.msp.gob.ec/index.php/s/8yMJ5rCUoHQCLga>

Conclusiones:

- Esta cartera de estado, en función de las actividades ejecutadas seguirá garantizando el trabajo y coordinación con el personal operativo de territorio de manera permanente, se solicita se proceda con el cierre del presente acuerdo en conformidad a las acciones desarrolladas para favorecer la capacidad resolutoria del primer nivel.

Mgs. Gabriela Aguinaga
Ministerio de Salud Pública