

## INFORME DE REPORTE DE AVANCES

**Fecha:** 22 de Agosto de 2023

**Nombre de la Sub-actividad:** 98. Elaboración conjunta de un proyecto para el fortalecimiento y gestión del patrimonio cultural e histórico

**Entidad Responsable:** Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP)

### Resumen:

Hasta el presente reporte, no existe activación de las mesas de diálogo con las Organizaciones Sociales para la implementación y seguimiento a los acuerdos.

### Antecedentes:

- Elaborar un proyecto que sea ejecutado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, e implementado con las comunas, comunidades, Organizaciones Sociales, Organizaciones de Pueblos y Nacionalidades Indígenas.
- Elaboración de la línea base para el levantamiento de los territorios y densidad patrimonial.
- Elaboración de la hoja de ruta para la convocatoria a la reunión de competencias y construcción del proyecto.

### Desarrollo:

- Se mantiene abiertos los canales de diálogo democrático y seguimiento del acuerdo.
- Se espera la convocatoria por parte del Ministerio de Educación a la Mesa de Seguimiento de Acuerdos para el tratamiento de los puntos pendientes, y definir la hoja de ruta con los representantes de las organizaciones sociales.
- El Ministerio de Cultura y Patrimonio se encuentra a la espera del pronunciamiento de las organizaciones sociales una vez que se retome el dialogo.

### Conclusiones:

Al momento se mantiene un avance del 30%, se espera la convocatoria a la reunión que permita contar con información base para la formulación y elaboración proyecto, definir la hoja de ruta y fecha de culminación.

En vista que el cumplimiento del acuerdo 98 depende directamente, en este caso, de las reuniones y espacios de tiempo de las organizaciones para la presentación de propuestas, limita la presentación de avance en este reporte.

---

**María Elena Machuca Merino**  
**Ministra de Cultura y Patrimonio**