
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

FASE 0 ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL

0.1 Organización de documentación conforme a los lineamientos del CPCCS 1

0.2 Designación de responsables del proceso de rendición de cuentas por parte del 
Ministro de Gobierno

2

0.3 Delegación del equipo técnico responsable del proceso de rendición de 
cuentas

1

0.4 Reunión con la Dirección de Comunicación para establecer formatos y línea 
gráfica para el proceso de Rendición de Cuentas

1

0.5
Coordinar con la Dirección de Comunicación Social, la creación en la página 
web institucional del espacio para el proceso de rendición de cuentas 2024 y la 
habilitación de canal de comunicación (virtual) para la ciudadanía

1

0.6 Habilitar canal de comunicación (virtual) para recepción de temas que la 
ciudadanía requiera conocer en el informe de rendición de cuentas.

8

0.7 Elaboración de la programación,  lineamientos y formatos para proceso de 
rendición de cuentas

2

0.8 Aprobación de Formatos por parte de la Coordinación General de Planificación 
y Gestión Estratégica/Despacho Ministerial

2

0.9 Convocatoria a reuniones de trabajo con los delegados técnicos de Unidades 
del MDG

1

0.10 Convocatoria a reuniones de trabajo con las Direcciones Zonales 1

0.11 Reunión con los delegados técnicos de socialización del proceso de rendición 
de cuentas conforme las directrices del CPCCS

1

0.12 Reunión con las Direcciones Zonales sobre el proceso de rendición de cuentas 
conforme las directrices del CPCCS

1

0.13 Publicación de documentos de  verificación de la fase 0 3

FASE 1 ELABORACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRELIMINAR

1.1 Revisión equipo técnico DPYS de información de temas planteados por la 
ciudadanía y envió a Unidades para su incorporación

1 FC

1.2 Entrega de matrices, informe gestión de unidades texto y PPT  de información 
a las unidades desde la DPYS

1 FC

1.3 Envío de información de temas planteados por la ciudadanía a las Unidades 
para su incorporación

1 FC

1.4 Reuniones de seguimiento y asesoramiento de elaboración de matrices, texto y 
ppt  para RC con unidades requirentes

5 FC FC FC FC FC

1.5 Elaboración y entrega de matrices, informe gestión de unidades texto y PPT  de 
información por unidades y Direcciones Zonales a la DPYS

5 FC FC FC FC FC

1.6 Revisión de información de unidades por parte equipo técnico DPyS 5 FC FC FC FC FC

1.7 Consolidación de información para formulario CPCCS, informe Preliminar y PPT 3 FC FC FC

1.8 Reunión con la Dirección de Comunicación para la revisión del Informe 
preliminar de RC

1

1.9 Reunión con los delegado/s Despacho para revisar y socializar la información 2

1.10 Elaboración informe preliminar del MDG con incorporación de observaciones 
por parte de Despacho

2

1.11 Aprobación de informe preliminar 2 X
1.12 Publicación del Informe preliminar  y formulario excel en la página WEB del 

MDG
3

FASE 2 DELIBERACIÓN PÚBLICA

2.1 Convocatoria a reunión del equipo responsable y participantes en el evento 
público, para las coordinaciones de la deliberación pública

12 FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

2.2 Reunión con el equipo técnico responsable (DCS, despacho y TICS) para 
coordinar el proceso de la difusión de deliberación pública

2 FC FC

2.3 Difusión y publicación de la convocatoria para la presentación de rendición de 
cuentas a la ciudadanía (Invitaciones al Evento)

18 FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC FC

2.4 Rendición de cuentas a la ciudadanía (deliberación pública) 4

2.5 Publicar el video de la deliberación pública durante 14 días. 14

2.6 Apertura de canal virtuales para receptar opiniones, sugerencias y aportes 
ciudadanos a los resultados presentados en la deliberación pública.

14

2.7 Aprobación del Acta de Audiencia Pública. 1

2.8 Publicación de documentos fase 2 2

FASE 3 PRESENTACION ENTREGA DEL INFORME DEFINITIVO AL CPCCS

3.1 Incorporación de aportes ciudadanos al Informe Final 2

3.2 Revisión de la línea gráfica del Informe Final de RC por parte de la Dirección de 
Comunicación

3

3.3 Registro y presentación del informe de rendición de a través del sistema del 
CPSCC 

2

3.4 Subir informe final  a la página WEB del MDG 16

MDG  Ministerio de Gobierno
FC: Fuera de cronograma

Elaboración: Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica 

NOTA: No se toma en cuenta los días de feriado
Viernes 18 de abril (Semana Santa)
Viernes 02 de mayo (Día del Trabajo)
Viernes 23 de mayo (Batalla de Pichincha)
Lunes 11 de agosto (Día de la Independencia)

DIAS PARA LA 
ACTIVIDAD
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